
Rekonstruovaným objektem 
je panelový dům tvořený třemi 
dilatačními celky uspořádanými 
do U. Projektant se rozhodl ve 
vzhledu fasády kombinovat povrch 
hrubozrnné omítky a keramického 
obkladu s plechovými kazetami. 
Proto na část ploch navrhl skladbu 
kontaktního zateplovacího systému 
a na část ploch větraný plechový 
fasádní obklad. Vizualizace stavby 
v architektonické studii slibovala 
zajímavou přeměnu šedivého 
panelového domu na působivou 
stavbu umístěnou nedaleko centra 
Prahy /foto 02/. 

Původní vzhled panelového domu 
byl v rámci možností doby řešen 

tak, aby alespoň trochu zapadl 
do okolní uliční zástavby. Proto 
poslední podlaží bylo provedeno 
tak, aby vznikl dojem mansardy. 
Vnější povrch stěn posledního 
podlaží tvořil šikmý obklad 
z hliníkových lamel /foto 05/, 
v době vzniku panelového domu 
dodávaných v systémech FEAL 
nebo COVERVAR. 

Akce byla naplánována do tří 
etap. Nejdříve bylo prováděno 
pravé křídlo, následováno levým 
křídlem a závěrem se realizovalo 
křídlo spojovací. Realizaci 
zahájila rekonstrukce posledního 
nadzemního podlaží a na něj 
navazujících výtahových šachet 

umístěných na střeše objektu 
prováděná ze zavěšeného lešení. 

Na základě studia původní 
dokumentace projektant za 
obkladem posledního podlaží 
očekával atikový panel, do kterého 
hodlal zakotvit nový fasádní systém. 
Po demontáži obkladu se zjistilo, že 
konstrukci „mansardy“ i atiky tvoří 
šikmá ocelová konstrukce. Stav po 
demontáži původního obkladu je 
patrný z fotografi e /06/. Provádění 
nového fasádního obkladu se 
zastavilo, nebylo totiž do čeho 
nakotvit nosné konzoly. Začal boj 
s časem. Projektant musel najít nové 
řešení nosné konstrukce pro obklad. 
Nabízely se dvě možné varianty. 

 01| Pohled na efektně vystupující části fasády
 02| Vizualizace nového stavu po rekonstrukci
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První spočívala v demontáži 
celé ocelové konstrukce a jejím 
nahrazení zdivem. Druhou variantou 
byla úprava a doplnění stávající 
ocelové konstrukce. Zvolila se 
druhá varianta /foto 07/. Součástí 
úprav projektu bylo i nové 
tepelnětechnické posouzení detailů.

Realizace obkladu byla 
bezproblémová, byť již byla 
prováděna za mrazivých 
prosincových dnů. Proběhla montáž 
nosného roštu, tepelné izolace, 
pojistné hydroizolační vrstvy zajišťující 
zároveň ochranu tepelné izolace 
před větrem /foto 10/ a okrajových 
lišt, vše podle podrobné výkresové 
dokumentace. 

TITUL 

 FASÁDA ROKU 
 I PRO DEKMETAL

FASÁDNÍ SYSTÉM DEKMETAL BYL POUŽIT NA 
OBJEKTU, KTERÝ ZÍSKAL OCENĚNÍ FASÁDA ROKU 
V KATEGORII REKONSTRUKCE PANELOVÉHO 
DOMU. 

V MINULÉM ČÍSLE JSME PSALI 
O AKTUALIZOVANÉM MONTÁŽNÍM NÁVODU 
K FASÁDNÍMU SYSTÉMU DEKMETAL. V TOMTO 
ČLÁNKU PŘINÁŠÍME INFORMACI O STAVBĚ, 
KTERÁ BYLA OCENĚNA TITULEM FASÁDA 
ROKU. VÝROBNÍ ZÁVOD DEKMETAL SE NA TÉTO 
STAVBĚ PODÍLEL DODÁVKOU PLECHOVÉHO 
FASÁDNÍHO SYSTÉMU, ZPRACOVÁNÍM MONTÁŽNÍ 
DOKUMENTACE A TECHNICKOU PODPOROU 
MONTÁŽNÍ FIRMĚ.

 03| Konečný stav po rekonstrukci
 04| Vystupující části různých geometrických tvarů
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Pak se zaměřily, vyrobily a osadily 
fasádní kazety.

Zajímavým prvkem, se kterým se na 
stavbách moc často nesetkáváme, 
bylo napojení fasádního systému 
na polyetylenový předokenní 
truhlík pro výsadbu květin /foto 08/. 
V montážní dokumentaci fasádního 
systému DEKMETAL musela být 
detailně rozkreslena návaznost na 
truhlík, velkou pozornost bylo třeba 
věnovat především hydroizolačním 
opatřením. Bylo třeba počítat 
s vodou nutnou pro růst rostlin, ale 
zároveň s velkým zatížením detailu 
vodou stékající z fasády. 

Další výzvou pro využití fasádního 
systému DEKMETAL bylo opláštění 
vystouplých částí fasády. Opět byla 
zpracována podrobná dokumentace 
řešící detaily návazností. Jednalo se 
o tesařsko-zámečnickou konstrukci 
/foto 09/, která byla obložena 
stejným materiálem, jako poslední 
podlaží. Výsledkem je efektní 
oživení fasády /foto 01/. 

Po dokončení celé realizace by 
těžko někdo hledal pod novými 
povrchy klasický panelák 
/foto 03 a 04/. Udělený titul Fasáda 
roku je oceněním za výbornou 
práci všech zúčastněných fi rem, 
projekčních i realizačních.

Architektura a projekce:
MS architekti s.r.o. – Praha

Realizace:
PSP-GDS s.r.o. – Praha 
(I. etapa – poslední podlaží 
s fasádním systémem Dekmetal),
Arcus – Růžička s.r.o. – Praha 
(II. etapa – kontaktní zateplovací 
systém a vystouplé plochy 
s fasádním systémem Dekmetal)

Dozor:
Reinvest s.r.o. – Praha

<Evžen Janeček>
vedoucí technického oddělení
DEKMETAL

 05| Původní stav nástavby - hliníkový obklad
 06| Pohled na ocelovou konstrukci pod původním 

obkladem
 07| Úprava ocelové konstrukce pro možnost osazení 

nového obkladu
 08| Osazený květinový truhlík pod oknem
 09| Zámečnicko - tesařská konstrukce vystupujících 

částí fasády
 10| Osazený nosný rošt s pojistnou hydroizolací, 

zajišťující i ochranu proti větru
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